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Abstrakt 
Tato práce je vytvořena za účelem dosáhnutí výsledků, které pomohou staviteli 
k rozhodnutí a výběru správných materiálů. Zabývá se porovnáním dnešních stavebních 
materiálů, jejich vlastností a cenou. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to help the builder with appropriate material selection. 
The topic is a comparison of current construction materials, their qualities and prices. 
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1. Úvod 
Předkládaná bakalářská práce pod názvem porovnání nákladů výstavby rodinného domu 
z různých stavebních materiálů je vytvořená za účelem dosáhnutí výsledků, které 
pomohou staviteli k rozhodnutí a výběru správných materiálů. Práce začíná vysvětlením 
základních pojmů, alternativy materiálů v dnešní době, tvorby ceny, vysvětlení pojmů 
rozpočtování a nakonec samotná část praktické ukázky vyhodnocení. Porovnání 
se provede rozpočtem, kde se zjistí cena jednotlivých konstrukcí stavby a nakonec cena 
celé hrubé stavby, která odhalí konečné rozdíly mezi pouţitými komplexy. Porovnání 
materiálů nejde vyhodnotit pouze nejvýhodnější cenou, a proto se poukáţe i na ostatní 
důleţité vlastnosti materiálů. 
Pro rozpočtovaný dům byly vytvořeny vlastní podklady projektové dokumentace 
vytvořené ve výukové verzi ArchiCADu, avšak výkresy slouţí pouze pro potřeby 
ocenění. Rozpočtování nákladů bylo provedeno v databází euroCALC, která byla 
vypůjčena od firmy Callida s.r.o. Náklady v rozpočtu jsou uvedené v katalogových 
cenách bez DPH. Proto je nutné vyhodnocené ceny brát jen ukázkově, v reálném pouţití 
se cena můţe různě lišit. 
Cílem práce je tedy porovnání a následné vyhodnocení nejlepšího materiálu 
pro navrhovanou stavbu v Pardubicích.  
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2. Základní pojmy:  
2.1 Právní normy 
Vymezují pravidla ţivota společnosti v různých oblastech. Právo, jako soubor norem, je 
členěno na odvětví (občanské, obchodní, trestní, správní, finanční apod.) a na disciplíny 
(stavební, cenové apod.). Právní normy se dále člení podle právní síly. Nejvyšší právní 
sílu má ústava, niţší ústavní zákony, zákony (schvalované parlamentem), vyhlášky 
(ministerstev) a vyhlášky místních zastupitelstev. Potom následují obecné právní normy 
jako třeba výměry, pokyny apod. [1] 
2.2 Technické normy 
Technické normy můţeme chápat jako dokumentované dohody, obsahující technické 
specifikace nebo jiná určující kritéria pouţívaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo 
definice charakteristik k zajištění toho, ţe materiály, výrobky, postupy a sluţby 
vyhovují danému účelu a jsou bezpečné. V ČR jsou technické normy pojímány jako 
kvalifikovaná doporučení, nikoli jako příkazy. [2] 
2.3 Technický předpis 
Technickým předpisem se rozumí obecně závazný právní předpis, upravující zejména 
technické poţadavky na výrobky, popř. pravidla pro sluţby, nebo upravující povinnosti 
při uvádění výrobků na trh. Za technický předpis však nejsou povaţovány technické 
normy, které nejsou právním předpisem, ale mohou být technickým předpisem 
harmonizovány. [2] 
2.4 Technické dokumenty 
Technickým dokumentem se rozumí dokument, který obsahuje technické specifikace 
výrobku a není technickým předpisem ani technickou normou, a který by mohl vytvářet 
technickou překáţku obchodu. [2] 
2.5 Stavba 
Pojem stavba je v našich právních předpisech definován z několika hledisek. 
Pro sestavení souhrnného rozpočtu je důleţité hledisko konstrukční a technologické. [1] 
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Pokud budeme na komplexní a široký obor, jakým stavebnictví nepochybně je, pohlíţet 
z hlediska technických norem, které se k němu vztahují, můţeme si přístup určitým 
způsobem zjednodušit. Hlavní technické normy pouţívané ve stavebnictví jsou: 
 normy pro navrhování staveb, které jsou nezbytné ve fázi projektové přípravy 
pozemních a inţenýrských staveb;  
 normy pro provádění staveb, které uvádějí pokyny pro přípravu a samotné 
zhotovení stavebního díla; 
 normy pro stavební výrobky, které stanoví poţadavky na výrobky a uplatní 
se v obou předchozích fázích stavební činnosti. [3] 
3. Technické normy pro stavební výrobky  
Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace 
nebo jiná určujíc kritéria pouţívaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice 
charakteristik k zajištění, ţe materiály, výrobky, postupy a sluţby vyhovují danému 
účelu. Jejich pouţívání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné. [2] 
Pro orientaci, snazší vyhledávání a správný způsob pouţívání norem je uţitečné 
rozumět dělení technických norem pro stavební výrobky na: 
 Normy určené 
– původní české technické normy, značené ČSN  
– evropské normy převzaté do soustavy českých technických norem, značené ČSN EN 
 Evropské normy harmonizované 
– evropské normy převzaté do soustavy českých technických norem, značené ČSN EN 
[3]  
3.1 Česká technická norma  
Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou 
pro opakované nebo stálé pouţití, vytvořený podle zákona, označeným písmenným 
označením ČSN, jehoţ vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. [2] 
3.2 Harmonizovaná česká technická norma  
Harmonizovaná česká technická norma je převzatá z práva Evropských společenství. 
Podstatou je právní regulace týkající se výrobků se omezuje na naléhavé potřeby 
ochrany ţivota a zdraví osob, majetku, ţivotního prostředí apod. Přitom se vychází 
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z toho, ţe je účelné technické poţadavky na výrobky stanovovat tak, aby jednoznačně 
konkrétní poţadavky právních předpisů nevytvářely bariéry technického rozvoje. 
K technickým, tj. právním předpisům jsou pak v rámci Evropských společenství vydány 
harmonizované evropské normy. [2] 
3.3 Technické požadavky na stavby  
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 156 stanoví: Pro stavbu mohou být navrţeny 
a pouţity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichţ vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navrţený účel zaručují, ţe stavba při správném provedení 
a běţné údrţbě po dobu předpokládané existence splní poţadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a ţivotního prostředí, 
bezpečnost při udrţování a uţívání stavby včetně bezbariérového uţívání stavby, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Poţadavky na stavby uvedené 
ve stavebním zákoně jsou tedy obdobné jako ve výše uvedené směrnici. V ní však mají 
přímý vliv na stavební výrobky. Poţadavky uvedené ve stavebním zákoně 
a souvisejících předpisech jsou naplňovány v procesu návrhu a realizace konkrétní 
stavby na určitém místě, zatíţeném specifickými klimatickými vlivy. Technické 
poţadavky na stavby jsou v českých stavebních předpisech dále rozpracovány 
ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích 
na stavby. [3] 
3.4 Technické požadavky na výrobky  
Technické poţadavky na výrobky se odvozují od účelu jejich pouţití ve stavbě a z toho, 
jaké vlastnosti stavby mohou být charakteristikami výrobku ovlivněny. Pro jednotné 
odvozování technických poţadavků na stavby definuje evropská směrnice pro stavební 
výrobky CPD (Construction Products Directive) – Směrnice Rady 89/106/EHS 
o sbliţování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních 
výrobků základní poţadavky na stavby: [4] 
 1. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby zatíţení, která 
na ni budou pravděpodobně působit v průběhu stavění a uţívání, neměla za následek: 
a) zřícení celé stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
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c) poškozování jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení následkem deformace nosné konstrukce. 
2. Požární bezpečnost 
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby v případě poţáru: 
a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce, 
b) byl omezen vznik a šíření poţáru a kouře ve stavebním objektu, 
c) bylo omezeno šíření poţáru na sousední objekty, 
d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být chráněny jiným způsobem, 
e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby neohroţovala hygienu 
nebo zdraví jejich uţivatelů nebo sousedů, především v důsledku: 
a) uvolňování toxických plynů, 
b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, 
c) emise nebezpečného záření, 
d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy, 
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných 
odpadů, 
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby. 
4. Bezpečnost při udržování a užívání stavby 
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby při jejím uţívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. 
5. Ochrana proti hluku 
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli 
nebo osobami poblíţ stavby byl udrţován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví 
a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. 
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6. Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrţeny a postaveny 
takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem 
na klimatické podmínky místa a poţadavky uţivatelů. Výrobek musí udrţet technické 
vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené ţivotnosti, to je po dobu, kdy budou 
ukazatele vlastností stavby udrţovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených 
poţadavků na stavby. 
Zatímco směrnice pro stavební výrobky stanoví základní poţadavky na stavby 
ve vztahu ke stavebním výrobkům, obecné technické poţadavky na stavby jsou 
rozpracovány ve stavebních předpisech jednotlivých členských zemí EU. [2] 
4. Stavební materiály 
Historicky vzato, stavební materiály pouţívané do 19. století představovaly převáţně 
přírodní materiály na bázi výrobků z kamene a dřeva, později i uměle vyrobené 
cihlářské výrobky spojované mechanicky či maltami. Na vývoji stavebních materiálů 
se významně projevil pokrok vědních a technických disciplín. Během 19. století 
tak došlo k jejich rozšíření o litinu a ocel, rozvoj pouţívání betonu, ţelezobetonu 
a později předpjatého betonu se datuje od druhé poloviny 19. století a mohutní 
v průběhu celého 20. století. Začátek 21. století se vyznačuje dalším rozvojem 
tradičních forem stavebních materiálů a technologií, dochází ale k významnému 
posílení tzv. kompozitních materiálů (dřevotříska, sklolaminát, beton, sádrokarton atd.), 
řízených předem stanovenými materiálovými vlastnostmi, uplatněním zcela nových 
technologických postupů jejich výroby a pouţitím při současném důrazu na jejich 
ekologickou zátěţ ţivotního prostředí, ekonomickou dostupnost a vyváţenost z pohledu 
tzv. udrţitelného rozvoje. [5] 
4.1 Svislé konstrukce můžeme rozdělit podle několika hledisek: 
Dle funkce na: 
 nosné (zatíţené uloţením stropů nebo střešní konstrukcí) 
 nenosné nebo výplňové (nepodporují konstrukce, dělící příčky a obezdívky) 
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Dle půdorysné polohy ve stavebním objektu na: 
 vnitřní 
 obvodové 
Dle počtu vrstev: 
 jednovrstvé 
 vícevrstvé 
Dle pouţitého materiálu a technologie provádění: 
 zděné z pálených cihlářských plných a vylehčených zdících prvků 
 zděné z pórobetonových tvárnic 
 zděné z betonových tvárnic a dílců 
 zděné z vápenopískových cihel a kvádrů 
 zděné z kamenných kvádrů 
 zděné nebo prováděné z ostatních z ostatních zdících prvků a systémů 
 lité z monolitického betonu do klasického bednění 
4.2 Keramické zdivo 
4.2.1 Cihly plné pálené 
Stále je poměrně často uţívaným a oblíbený stavebním prvkem na stavbách je plná 
pálená cihla 29 x 14 x 6,5 cm. Dnes se však jiţ pouţívá většinou pouze k vyzdívkám 
menšího rozsahu, jako jsou například nosné pilíře nebo izolační přizdívky suterénního 
zdiva, anebo jako výplňový materiál při rekonstrukcích k výstavbě příček apod. 
4.2.2 Zdivo z inovovaných cihelných bloků 
Na začátku 80. let minulého století se objevily tzv. inovované cihelné bloky, které byly 
reakcí výrobců na tehdejší zpřísnění tepelně-technických poţadavků revidované ČSN. 
Ani tyto bloky však dnes jiţ nesplňují přísné nároky na tepelnou izolaci, a proto je 
v případě obvodové stěny nutná přídavná tepelná izolace. 
4.2.3 Zdivo z cihelných bloků a tvarovek  
Velkoformátové zdící prvky z keramického střepu vylehčené svislými děrami 
představují moderní zdící prvek splňující poţadavky jak stavebníků z hlediska rychlosti 
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a jednoduchosti zdění, kvality páleného keramického materiálu a šíře nabízeného 
sortimentu tak samozřejmě příslušných předpisů ČSN. Pouţívají se pro vnější obvodové 
i vnitřní nosné a nenosné zdivo. 
4.3 Pórobetonové tvárnice 
Mezi zavedené zdící prvky patří rovněţ tvárnice a tvarovky z porobetonu, tedy betonu, 
ve kterém se při výrobě místo hutného kameniva pouţívá kamenivo pórovité. Tvárnice 
s nejvyšší pevností můţeme pouţít pro nosné zdivo do pěti podlaţí, tepelně izolační 
tvárnice pro obvodové konstrukce o dvou podlaţích a podkroví. 
4.4 Betonové tvárnice 
V našem stavebnictví se uţívá betonových tvarovek většinou pro zdění venkovních 
objektů, jako například opěrných terénních zdí, plotových zídek, podezdívek domů, 
sklepů apod. Pro vhodnost pouţití v těchto případech stavebních konstrukcí hovoří 
velmi dobrá trvanlivost tvarovek ve venkovním prostředí, pevnost, rychlost provádění, 
úspora času a peněz za bednění a betonáţ, dobrý vzhled a dostatečně rozmanitý 
sortiment zdících prvků a tvarovek. 
4.5 Vápenopískové cihly a kvádry 
Současná výrobní nabídka vápenopískových zdících prvků je poměrně bohatá 
a obsahuje cihly plné i děrované, kvádry, obkladové pásky a různé doplňkové tvarovky. 
Vysokou únosnost cihel a cihelných kvádrů lze vyuţít pro vyzdívání štíhlých nosných 
stěn nebo pilířů. Vnější vrstvy pohledového zdiva slouţí jednak jako výrazný 
architektonický prvek, ale také jako velmi dobrá ochrana proti vlivům počasí. 
4.6 Ostatní zdící prvky a systémy 
4.6.1 Tvárnice z expandovaného jílu  
Jako přísada těchto tvárnic se pouţívá lehké keramické kamenivo, které se dříve 
vyrábělo pod názvem keramzit. Vzniká pálením a současnou expandací (zvětšením 
objemu) granulovaných jílů. Zdící tvárnice se vyrábí z těchto expandovaných granulí 
smícháním s pojivem a vodou. Tvárnice mají řadu výborných vlastností jako například 
velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, velkou pevnost v tlaku, malou nasákavost, 
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nízkou hmotnost a velmi dobrou odolnost proti povětrnosti. Tvárnice jsou ekologickým 
výrobkem vyrobeným z přírodních surovin. 
4.6.2 Skleněné tvárnice 
K prosvětlení vnitřních prostorů nebo jako dekorativní prvek v exteriéru a interiéru 
můţeme pouţít duté skleněné tvárnice. Ačkoli se s konstrukcemi ze skleněných tvárnic 
setkáváme především ve funkci výplně otvorů (tedy ve funkci pevně zaskleného okna), 
můţeme je pouţít také pro vnitřní či vnější konstrukce – stěny. Tvárnice dobře 
propouštějí světlo, ale zamezí nechtěným pohledům skrze prosklení. 
4.7 Kamenné zdivo 
Kámen je historický stavební materiál má řadu dobrých vlastností, pro které byl 
v minulosti tak hojně pouţíván. Je to především jeho vysoká pevnost v tlaku, odolnost 
proti mechanickému poškození, povětrnosti a zemní vlhkosti. Dnes se kámen jako 
stavební materiál pouţívá především pro dlaţby a obklady jak v interiéru, 
tak i v exteriéru. V drobném stavebnictví ho můţeme vhodně pouţít například také 
do základů (jako beton prokládaný kamenivem), při podezdívkách, zídkách oplocení 
apod. [6] 
5. Cena 
Promítají se do ní ekonomické i neekonomické vlivy. Nejčastěji je definována cena jako 
hodnota zboţí vyjádřena penězi a formování hodnoty a ceny je dáno trhem, kde 
se setkávají subjektivní hodnocení kupujících a prodávajících. Cena formovaná trhem je 
částka sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím nebo je určená podle zvláštního 
předpisu. [1] 
5.1 Základními právními předpisy upravujícími ceny ve stavebnictví jsou: 
 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a prováděcí předpisy k němu: 
 vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, 
 výměry ministerstva financí, které se týkají regulovaných cen, 
 zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí předpisy k němu: 
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 vyhláška č. 279/1997 Sb. a vyhláška č. 3/91 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o oceňování majetku (tzv. vyhláška o oceňování nemovitostí) 
[1] 
Ve smyslu právních norem jsou ceny ve stavebnictví: 
 smluvní (podle zákona o cenách), ty se dále člení na ceny: 
 volné (sjednané ve smlouvě), 
 regulované (podle zákona je moţná regulace cen) věcným 
usměrňováním, časovým usměrňováním, úředním stanovením, 
cenovým moratoriem), 
 zjištěné (podle zákona o oceňování majetku), ty se člení na ceny majetku: 
 nemovitého (stavby, pozemky), 
 movitého (auta, stroje), 
 finančního. 
V průběhu zadávání stavebních zakázek v etapě přípravy výstavby a výběru zhotovitele, 
se tvoří různé ceny: 
Poptávková cena – je cena, která vychází z předběţného propočtu investora na základě 
kalkulace celkových nákladů stavby. Tato cena je předběţná a skutečnou informaci 
o ceně se dozví aţ při porovnání nabídkových cen dodavatelů. 
Nabídková cena – je cena nabízená dodavatelem za provedení prací podle podmínek 
zadávaných investorem. Nabídkové ceny se mohou výrazně lišit z důvodu pouţití 
rozdílné technologie výroby a postupů nebo chybami v kalkulacích.  
Smluvní cena - je cena, která vzniká při sjednávání stavební zakázky dohodou mezi 
kupujícím a prodávajícím. Dohodnutá cena je velmi významná pro zápis a smlouvu 
o dílo. V konkrétních podmínkách vznikají různé druhy smluvních cen: 
 Trţní cena, realizovaná na trhu, 
 Prodejní cena, za kterou prodávající (dodavatel) prodává zboţí kupujícímu 
(investorovi), 
 Nákupní cena, za kterou nakupující pořídil zboţí bez dalších nákladů na 
pořízení, 
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 Cena pořízení, za kterou bylo zboţí získáno bez nákladů souvisejícím 
s pořízením. Jedná se zejména o ceny nakupovaných materiálů pro stavební 
zakázky, 
 Pořizovací cena, za kterou kupující nabývá zboţí včetně nákladů souvisejícím 
s pořízením, 
 Plánovaná pořizovací cena materiálu, která zahrnuje cenu pořízení materiálu 
a všech pořizujících nákladů, 
 Cena bez DPH nebo včetně DPH určuje, zda do ceny byla zahrnuta daň 
z přidané hodnoty. [4] 
Tržní cena – je cena realizovaná na trhu 
Prodejní cena – je cena, za kterou prodávající (dodavatel) prodává zboţí kupujícímu 
(investorovi). 
5.2 Cena stavebního díla  
Cena stavebního díla představuje sumu dílčích ocenění všech procesů, které probíhají 
v průběhu její přípravy, provedení výstavby a předání. Oceňuje se stavební objekt, 
stavba jako soubor stavebních objektů, dodávka prací části stavebního objektu. [4] 
6. Rozpočet stavebního díla 
6.1 Rozpočtování 
Ať jiţ se pohybujeme v různých oblastech lidské činnosti, vţdy nás zajímá, kolik 
co bude stát, jak a kde na to získáme prostředky a jakým způsobem musíme naplánovat 
investice, aby byly realizovatelné. S pojmem rozpočet se setkáváme dnes a denně v řadě 
souvislostí. Existují rozpočty státní, rodinné, firemní, stavební a mnoho dalších. Pokud 
mluvíme o rozpočtování a rozpočtech, v zásadě se vţdy jedná o jistý výčet nákladů, 
které vznikají z určité činnosti. Přestoţe, kaţdý účastník hledí na rozpočet 
a rozpočtování ze svého úhlu pohledu, všichni mají stejný cíl – zjistit, kolik daná stavba 
nebo určitá stavební činnost bude stát peněz. 
Základní myšlenkou rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výčet pokud moţno 
všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, a tyto náklady zařadit 
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do předem dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelná přehledné pro všechny 
účastníky stavebního řízení. 
S rozpočtováním se setkává řada různorodých subjektů, od drobných stavebníků 
(soukromých osob) přes řemeslníky, malé, střední a velké stavební firmy, investory, 
projektanty aţ po orgány státní správy, samosprávy, státní i nevládní organizace, 
stavební a finanční úřady, banky, stavební spořitelny a další.  
Stavební rozpočty však neslouţí jen ke stanovení výše ceny stavební produkce 
při komunikaci mezi stavebníkem (investorem) a zhotovitelem (dodavatelem). Další 
důleţitou oblastí vyuţití rozpočtů a rozpočtování je dodavatelská oblast. Zde slouţí 
stavební rozpočty (resp. podrobnější výrobní kalkulace) např. k řízení zdrojů, 
subdodávek nebo plánovaní. Podrobné výkaznictví jednotlivých sloţek nákladů 
umoţňuje dodavatelským firmám plánovat odměňování pracovníků, sledovat náklady 
na materiál, prostavěnou, nedokončenou výrobu a další důleţité ukazatele nutné 
pro efektivní řízení stavební výroby. 
Na oceňovací podklady je kladen poţadavek, aby jednoznačně a výstiţně definovaly 
a popisovaly oceňované stavební činnosti, konstrikce, technologické postupy 
a materiály. Mimo to však musí být i jednoznačně definovány podmínky platnosti 
v nich uvedených cen. Snaha vytvořit pro účastníky stavebního trhu nástroj umoţňující 
vzájemnou komunikaci, hodnocení a kontrolu ve všech fázích přípravy i realizace 
výstavby vedla k účelnému spojení popisu podmínek platnosti ceny se systémem třídění 
(klasifikace). Jednoznačnost je také kromě popisu a kvalitativních podmínek vymezena 
také jednoznačným kódem. Tím byl dán základ mimo jiné i pro zavedení SW a IT 
podpory, která je v dnešní době jiţ nepostradatelná. Postupně dochází k propojování 
těchto stavebních software s programovým vybavením projektantů. [7] 
6.2 Zásady po položky rozpočtu 
1. Poloţky se popisují přehledně a jednoznačně tak, aby na základě tohoto popisu bylo 
moţné stanovit jednotkovou cenu, resp. poloţku vykalkulovat, a aby se poloţka dala 
pouţít v systému umoţňujícím zpracování na PC. 
2. Poloţkám se přiřazuje kód (číselné označení), který je v rámci rozpočtu jednoznačný 
a umoţňuje snadnou kontrolu a další zpracování. Číselný kód poloţky je zpravidla 
strukturován podle třídníků stavebních konstrukcí a prací ve výstavbě. 
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3. Stavební práce, které se oceňují bez základního materiálu, mají jeho mnoţství 
uvedeno samostatně jako „specifikaci“. Poloţku specifikace zpravidla zařazujeme 
bezprostředně za „montáţní“ poloţku. Poloţka takto samostatně uváděného materiálu 
obsahuje evidenční číslo podle Sborníku pořizovacích cen materiálů (SPCM), popis, 
mnoţství poloţky a její měrnou jednotku. Důleţité je přitom opět stanovení správného 
měření a mnoţství. 
4. Rozpočet se člení jednoduchým obvyklým či dohodnutým způsobem. Nejčastější 
rozdělení rozpočtu je do stavebních dílů, které jsou číslovány dle TSKP a navazují 
tak na číslování poloţek. Toto číslování můţe být jedno i víceúrovňové v závislosti 
na poţadavcích a rozpočtu. 
5. Součty a mezisoučty se uvádějí všude, kde mají smysl nebo jsou třeba. Obvykle 
se součty uvádí na všech úrovních stavebních dílů a ostatních ucelených částech 
struktury rozpočtu. 
6. Všechny ceny se v rozpočtu uvádějí bez DPH. 
Rozpočet v jednotlivých řádcích obsahuje zpravidla popis a kód poloţky, mnoţství 
poloţky a měrnou jednotku převzatou z výkazu výměr, jednotkovou cenu a cenu celkem 
za poloţku vypočtenou podle vzorce: 
Cena celkem (Kč) = mnoţství (m.j.) x jednotková cena (Kč/m.j.) [8] 
Součástí rozpočtu bývá také údaj o hmotnostech zabudovávaných materiálů. Tento údaj 
je důleţitý pro ocenění nákladů spojených s přepravou těchto materiálů v rámci 
staveniště. Vykazuje se podobně jako cena celkem: 
Hmotnost celkem(t) = mnoţství(m.j.) x jednotková hmotnost (t/m.j.) [8] 
6.3 Cenová soustava  
Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů 
a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány 
do strukturované multimediální databáze. CS ÚRS pomáhá investorům, projektantům 
i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouţí jako 
zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným 
nástrojem kaţdého, kdo se věnuje problematice cen stavebního díla. (cz-urs.cz) 
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Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, Sborník pořizovacích cen 
materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné 
ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní 
informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více neţ 170 tisíc poloţek 
stavebních prací a materiálů a dalších důleţitých informací o uţití poloţek, metodice 
rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd. [17] 
Jádrem těchto soustav je vţdy určitý specifikační systém, který je zpravidla sloţen 
z číselníků a popisovníků. Cílem tohoto specifikačního systému je specifikovat 
(definovat, popisovat) určité stavební činnosti, konstrukce, výrobky apod. a přiřadit 
jim podle předem stanoveného klíče (číselníku) kód, který umoţní jejich jednoznačné 
zařazení, třídění a mimo jiné i datové zpracování. [7] 
V současné době existuje celá řada různých cenových soustav ve formě databází cen 
stavebních prací. Přestoţe se mnohé z těchto databází od sebe liší jak rozsahem 
a kvalitou, tak i výší cen, mají společnou kostru v podobě obecně pouţívaného třídníku 
TSKP. Dále pouţíváme číselníky (klasifikace stavebních prací) JKSO. 
6.4 TSKP (třídník stavebních konstrukcí a prací) 
Základy dnes všeobecně pouţívaného třídníku spadají aţ do přelomu padesátých 
a šedesátých let, kdy na nich byly postaveny ceny stavebních prací a následně i normy 
spotřeby práce. Třídění doznalo v průběhu dalších let mnoho úprav, doplnění a změn. 
Největší výhodou tohoto třídníku je skutečnost, ţe je pouţíván ve většině soustav řízení 
stavebního podniku, ve většině databází pro rozpočtování a kalkulace, soustav cenových 
informací ve stavebnictví a dalších. Prostřednictvím TSKP je umoţněna komunikace 
investora s dodavatelem stavebních prací, investora s projektantem a rozpočtářem, 
dodavatele s projektantem atd. 
Pro cenovou a rozpočtářskou praxi je třeba znát alespoň následující seznam Skupin 
Stavebních Dílů (SSD) jako vrchol třídící pyramidy TSKP: 
0 všeobecné konstrukce a práce 
1 zemní práce 
2 zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 
3 svislé a komplexní konstrukce 
24 
 
4 vodorovné konstrukce 
5 komunikace 
6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně otvorů 
7 konstrukce a práce PSV – přidruţené stavební výroby 
8 trubní vedení 
9 ostatní konstrukce a práce 
K poloţkám je přidruţen údaj o měrné jednotce. 
6.5 JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů) 
JKSO je jedna z nejpouţívanějších nezávazných klasifikací v ČR. Svým číslováním 
bezprostředně navazuje na klasifikace zemědělské, lesní a průmyslové výroby jako 
samostatná klasifikace produktů stavební výroby. JKSO veřejnost pouţívá pro její lepší 
vypovídající schopnost a přehlednější strukturu v oblasti rozpočtových ukazatelů 
stavebních objektů. 
Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na účelové a technické řešení, která jsou 
rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně velké přesnosti 
při stanovení předpokládaných nákladů v přípravné fázi stavební investice. Klasifikace 
je čtyřstupňová – obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálová 
charakteristika. Stavebním objektem je pro tyto účely prostorově ucelená nebo 
technicky samostatná část stavby. Stavební prací výrobní povahy se pro tyto účely 
rozumí samostatná dodávka výsledku stavební výroby směřující k výrobě stavebního 
objektu. Zatřídění podle této klasifikace platí od počátku přípravy jejich výstavby. [7] 
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6.6 Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet sestavuje investor pro výpočet celkové ceny stavebního díla. Tato 
cena je vstupní informací pro propočet efektivnosti zamýšlené investice. Zahrnuje 
všechny náklady stavebního díla od přípravy aţ po předání investorovi. Probíhající 
procesy jsou rozdělené do jednotlivých kapitol – hlav.  
Hlava I Projektové a průzkumné práce 
Hlava II Provozní soubory 
Hlava III Stavební objekty 
Hlava IV Stroje a zařízení 
Hlava V  Umělecká díla 
Hlava VI Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
Hlava VII Práce nestavebních organizací 
Hlava VIII Rezerva 
Hlava IX Ostatní náklady 
Hlava X Vyvolané investice 
Hlava XI Náklady na investorskou činnost (provozní) 
Pro ocenění jednotlivých kapitol souhrnného rozpočtu můţe investor vyuţít vedle 
vlastních informací a databází také cenové pomůcky, software a databáze, které 
připravují specializované firmy (např. ÚRS Praha a.s., RTS a.s. Brno, Callida s.r.o. 
Praha atd.). 
Výpočet nákladů postupuje od kapitol s největšími náklady a od nich se dále odvozují 
náklady vedlejší, náklady na projektovou a inţenýrskou činnost, kompletační činnost 
a výše rezervy. Odvození nákladů umoţňují procentní sazby. Náklady ostatní je potřeba 
vyčíslit individuálně. K takovým nákladům patří náklady na stroje a zařízení, umělecká 
díla a také náklady na pozemek. Specifické jsou náklady investora spojené s provozem 
a organizací činnosti investora od zahájení stavby do jejího uvedení do provozu. [1] 
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6.7 Položkový rozpočet 
Nejčastější způsob sestavení rozpočtu pro stavební část vychází z výměr jednotlivých 
stavebních prací, uvedených ve výkazu výměr, které jsou oceněny jednotkovými cenami 
stavebních prací. Aţ na výjimky se jedná o cenovou kalkulaci sestavovanou 
před započetím stavby. Cena se sestavuje dopředu na základě technického návrhu 
stavby (zakázky) – podle projektové dokumentace. Výhodou takto sestavené cenové 
kalkulace je skladebnost a přehlednost. Dohoda o ceně, která je podloţena kvalitně 
zpracovaným rozpočtem, je nejméně riziková z hlediska obchodních vztahů mezi 
smluvními partnery. 
Zpracování podrobné výkazu výměr je velmi pracné a časově náročné. Prvním 
předpokladem kvalitního výkazu výměr je dostatečně podrobná a propracovaná 
projektová dokumentace. Dále musí být jednoznačně vyjasněny způsoby měření 
stavebních konstrukcí a prací. Struktura výkazu výměr musí odpovídat oceňovacím 
podkladům, a to v úrovni popisů stavebních konstrukcí a prací, případně materiálů 
dodávaných ve specifikaci, tak v úrovni měrných jednotek. 
Výkaz výměr představuje výpočet mnoţství stavebních prací pro jednotlivé poloţky 
podle výkresové části projektové dokumentace. Stavební firma by měla sestavený výkaz 
výměr zkontrolovat a takto ověřený pak nacenit. Chyby, které mohou být ve výkazu 
výměr nebo i chyby ve výkresové dokumentaci zkreslují výši cenové nabídky. Zvýšené 
náklady oproti původní nabídce z důvodu chyb ve výkazu výměr zpravidla nese 
stavební firma a ne investor. Nejčastější nedostatky a chyby, se kterými se v praxi 
setkáváme při zpracování cenové nabídky rozpočtářem je časový stres, rutina, 
improvizace, neobjektivní oceňovací podklady a chybějící informace o nákladech. [7] 
Základní rozdělení nákladů 
V rozpočtu je třeba od začátku rozlišovat dva druhy nákladů – základní rozpočtové 
náklady (ZRN) a vedlejší rozpočtové náklady (VRN). Existují k tomu dva dobré důvody 
– rozdělení vychází z podstaty stavebnictví a zároveň je to i primární rozdělení nákladů 
pouţité ve všech cenových soustavách. 
 základní rozpočtové náklady – představují ceny zdrojů zabudovaných do stavby 
a náklady na jejich zabudování 
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 vedlejší rozpočtové náklady – slučují všechny ostatní náklady, které se sice 
do stavby přímo nezabudovávají, ale jsou nutné na přípravu, realizaci 
a dokončení stavby. 
Základní rozpočtové náklady (ZRN) jsou z hlediska podrobnosti členění i objemu 
nákladů nejdůleţitější náklady sledované na úrovni jednotlivých stavebních prací 
a konstrukcí, a proto se jim také věnuje největší pozornost. ZRN tvoří zpravidla poloţky 
rozpočtu a člení se na práce hlavní stavební výroby (HSV), přidruţené stavební výroby 
(PSV) a montáţe technologických zařízení (M). 
Práce HSV zahrnují jednotlivé skupiny stavebních dílů, které reprezentují dílčí 
konstrukční části „hrubé“ stavby (zemní práce, základy, svislé a vodorovné konstrukce 
apod.), práce PSV charakterizuje rozdělení po jednotlivých řemeslnických oborech 
(tesařské, klempířské, truhlářské, instalatérské práce apod.) a práce M obsahují činnosti, 
které jsou součástí stavebnictví, ale mají spíše charakter montáţí provozních souborů 
(venkovní vedení NN, VN, VVN, plynovody, montáţe měřících, regulačních a dalších 
zařízení aj.). [8] 
Programy a databáze cen stavebních prací 
V současné době je mezi uţivateli velké mnoţství specializovaných SW 
na rozpočtování a problematiku s tím spojenou. Díky propojení počítačů je k dispozici 
nesmírné mnoţství informací, které lze sdílet, měnit a vyuţívat v reálném čase 
a na různých místech. Postupem času se vyvíjely různé informační systémy a nyní 
se stávají nezbytnou součástí řízení všech úspěšných firem bez rozdílů velikosti nebo 
oboru podnikání. 
Obecně platí, ţe SW vyuţitelný pro potřebu rozpočtování a kalkulací by měl obsahovat 
v minimální konfiguraci následující funkce: 
1. Orientaci v databázi cen prací i materiálů 
 vyhledáváním pomocí kódu poloţky 
 vyhledáváním pomocí popisu poloţky 
 práci s rejstříkem (prací í materiálů) 
 filtrování poloţek podle kritéria 
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2. Editaci databáze cen 
 upravu poloţek 
 vkládání nebo import vlastních poloţek 
3. Tvorbu výkazu výměr 
4. Jednoduché sestavení rozpočtu a výrobní kalkulace 
5. Práci s hotovým rozpočtem a kalkulací 
 indexaci 
 přecenění na jinou cenovou úroveň 
 přímé úpravy cen a výměr  
 kalkulaci všech sloţek nákladů 
 úpravy rozboru poloţek 
 sestavování limitek oceňovacích podkladů 
 práci s kalkulačním vzorcem 
6. Tvorbu přehledných a citovatelných výstupních sestav 
Zkušeným rozpočtářům a dodavatelským firmám samozřejmě nestačí pouhé ocenění 
výkazu výměr, ale poţadují také moţnost práce s kalkulacemi, oceňovacími podklady, 
technicko-hospodářskými ukazateli a moţnost vypracování podkladů pro fakturaci 
a sledování čerpání rozpočtu. Velmi výhodné je propojení rozpočtářského programu 
s nástrojem na tvorbu harmonogramů s cílem získat časové, nákladové a finanční plány, 
výrobky a také propojení s CAD systémy, umoţňující navázání rozpočtu na projektovou 
dokumentaci. 
Pokud vezmeme v úvahu všechna potřebná kritéria, pak z onoho velkého počtu tvůrců 
rozpočtových programů a databází můţeme vybrat jen několik málo firem, které je 
z větší části splňují. Přehled těch nejpouţívanějších v ČR: 
 KROS plus (ÚRS Praha, a.s.) 
 BuildPower (RTS, a.s.) 
 ASPE (Valbek, spol, s.r.o.) 
 euroCALC (Callida, s.r.o.) 
 WinKAROK (Porings, s.r.o.) [7] 
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7. euroCALC 
Systém euroCALC 3 je určen pro komplexní řízení staveb a zároveň je specificky 
zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Management stavebních 
firem jej s úspěchem vyuţívá jako informační systém pro strategická rozhodnutí. 
euroCALC 3 umoţňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru 
přes výběrové řízení aţ po detailní kalkulaci nákladů, ekonomické vyhodnocení a je 
vybaven pro celkové řízení staveb s moţností propojení s ekonomickými systémy 
vyuţívanými ve stavebních společnostech. Systém se vyznačuje jednoduchostí, s níţ je 
moţné program přizpůsobit individuálnímu stylu práce, konkrétním firemním postupům 
a představám. 
Systém euroCALC poskytuje:  
 celkový přehled o nákladech na stavbu a jejich sloţení 
 elegantní spolupráci s programem MS Excel 
 pomocníka při řízení stavební výroby 
 poptávání subdodávek, vyhodnocování nabídek 
 nástroje na řízení realizace stavebních zakázek 
 výkonný nástroj pro týmovou spolupráci 
 široké moţnosti řazení, seskupování a filtrování rozpočtu 
 komfortní práci s výkazem výměr 
 neomezený počet cenových variant nabídky 
 tvorba rozpočtových (objemových) ukazatelů 
 controlling 
 progresivní softwarové technologie, bezpečnost dat  
[18] 
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8. Materiály rozpočtu 
8.1 Porotherm 
Cihly se vyrábějí z přírodních surovin – hlíny a jílu. Tento hodnotný přírodní materiál 
ale předurčuje kvalitu pálených cihel ze stavebně biologického hlediska – cihly jsou 
nejvhodnějším stavebním materiálem pro zdravé ţivotní prostředí. Typickou cihlovou 
červeň, která vzniká za výpalu, způsobují oxidy ţeleza obsaţené v surovině. Nízký 
obsah ţeleza vede ke ţlutavému aţ zelenému zabarvení cihel. 
Porotherm spolehlivě splňuje všechny současné poţadavky na stavební dílo nejen díky 
své moderní koncepci, ale také tisíciletími ověřeným vlastnostem cihelného střepu. 
Splňuje tedy poţadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, 
hygienu, ochranu ţivotního prostředí, bezpečnost při uţívání, ochranu proti hluku, 
úsporu energie, ochranu tepla a je stálý při vyuţívání přírodních zdrojů.  
Stavby z kompletního cihlového systému Porotherm se nejlépe navrhují v půdorysném 
i výškovém modulu 250 mmm. Aby bylo moţné správně řešit detaily napojení 
jednotlivých konstrukcí (roh a kout stěn, okna nebo dveře ve vnější stěně, stěny 
a stropy, apod.), vyrábí se téţ doplňkové tvary cihel- soklové, koncové celé, koncové 
poloviční, rohové, věncovky a další. Rozměry těchto doplňkových cihel jsou 
přizpůsobeny účelu a jejich pouţití. 
  
 
 
                                 Obrazek 8.1 – keramické zdivo Porotherm [9] 
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8.2 Ytong 
Porobetonové tvárnice Ytong se vyrábí výhradně z přírodních surovin jako je písek, 
vápno, cement a voda. Výroba Ytongu začíná tím, ţe se písek namele 
na jemno a smíchá se s ostatními surovinami – vápnem, cementem, vodou a kypřící 
látkou, která naplní pórobetonovou hmotu malými, rovnoměrně rozdělenými 
bublinkami. Po ztuhnutí se polopevné surové bloky přesně přiříznou a vytvrdí se vodní 
párou při teplotě 200 ˚C. Po vysušení zůstane v pórech pouze tepelně izolující vzduch. 
Pórobeton díky příznivé surovinové bilanci šetří suroviny: z 1 m3 suroviny se vyrobí 
cca 5 m3 pórobetonu. 
Originální pórobeton Ytong je klasikou mezi stavebními materiály, nabízí vysoký 
standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci 
a zpracování, je nehořlavý a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Kromě těchto vysokých 
funkčních vlastností charakterizuje pórobeton také ekologický přístup. 
Aby kaţdý stavebník dokázal stoprocentně vyuţít všechny přednosti tohoto jedinečného 
materiálu, je nutné zachovávat doporučené pracovní postupy. 
Stavby ze systému Ytong se navrhují v půdorysném i výškovém modulu, aby bylo zdění 
přesné a navazovalo na napojení dalších konstrukcí. Manipulace s jednotlivými dílci je 
velmi snadná a případné detaily můţeme opravit seříznutím do poţadovaného tvaru.  
 
 
 
 
 
 
 
Obrazek 8.2 – pórobetonová tvárnice Ytong [12] 
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8.3 Velox 
Uţ více neţ šedesát let vyrábí rakouská rodinná firma Velox štěpkocementové desky. 
Základ ekologicky vyráběných desek Velox tvoří přírodní materiál - dřevité štěpky(89  
%), které jsou spojovány cementem zajišťujícím soudrţnost a pevnost, jsou doplněny 
roztokem vodního skla, které zvyšuje odolnost štěpkocementové desky proti vlhkosti, 
hnilobě a hlodavcům. Výroba je nenáročná, nevznikají při ní ţádné exhalace nebo 
nebezpečné odpady, které by zatěţovaly ţivotní prostředí. Pro odpad ze stavby navíc 
firma VELOX-WERK nabízí jeho navrácení do výrobny, kde je znovu zpracován. 
Stavební systém Velox také vyniká vysokou zvukovou a tepelnou izolací bez vzniku 
tepelných mostů, díky čemuţ šetří topnou energii v hotové stavbě. Obě tyto vlastnosti 
vycházejí vstříc ekologickým poţadavkům na úsporu energetických zdrojů. Uţité 
přírodní materiály a celý čistý ekologický systém jsou tak zárukou zdravého, a tedy 
spokojeného bydlení. Díky betonu je stavba stabilní a má vysokou ţivotnost, takţe 
kvality domu mohou ocenit i další generace. 
Štěpkocementové desky Velox a pěnový polystyren zajišťují výbornou tepelnou 
a zvukovou izolaci, beton pevnost konstrukce a tepelnou akumulaci. Konstrikce je 
odolná i proti zemětřesením. 
Montáţ stavebního sytému Velox je jednoduchá a přesná, manipulace snadná (pouze 20 
% celkové hmotnosti stavby tvoří ruční práce), pouţití mechanismů minimální 
a rychlost stavění tomu naprosto odpovídá. Stavbu je navíc moţné realizovat 
i při teplotách do -5 °C. Rychlost je jedním z nejdůleţitějších faktorů při hodnocení 
výhodnosti systému. Desky je moţné opracovávat jako dřevo - řezat, vrtat, sbíjet 
hřebíky, frézovat a šroubovat bez hmoţdinek. Dům postavený technologií 
VELOX tak můţe hýřit originalitou, protoţe tento stavební systém umoţní realizaci 
vašich představ bez jakýchkoli omezení. 
 
 
 
                                         
Obrazek 8.3.1 – systém Velox [13]     Obrazek 8.3.2 – štěpkocementová deska [13] 
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8.4 Vapis 
Vápenopískové cihly jsou vyráběny pouze na bázi přírodních surovin, skládají 
se z jemného křemičitého písku (ca 92%), nehašeného vápna (ca 5%) a vody (ca 3%). 
Nepřidávají se ţádné další látky, chemikálie, přísady ani příměsi. Po smíchání a vyzrání 
směsi dochází k jejímu slisování do konečného poţadovaného tvaru výrobku 
a následnému vytvrzení surových produktů v autoklávu působením vysokého tlaku 
vodní páry a teploty ca. 200°C. Celý výrobní proces je ekologicky velmi šetrný, netrvá 
déle neţ 36 hodin, nevznikají při něm ţádné odpady a je energeticky nenáročný. 
Vápenopísková cihla přebírá úkoly statiky, protipoţární ochrany, protihlukové ochrany 
a uchovávání tepla, tepelná izolace zajišťuje flexibilní letní i zimní tepelnou ochranu. 
Jeho velkou výhodou je řešení vnitřních dutin pro usnadnění vedení instalací. 
Montáţ stavebních dílců Vapis je jednoduché a rychlé díky systému P+D 
na tenkovrstvou maltu. Zdění je moţné urychlit a zlevnit osazováním bloků mini 
jeřábem, kdy je potřebný pouze jeden pracovník. Komplexní systém pro zdění 
a doplňkových velikostí do rastru 125mm. Pro usnadnění práce je nutné navrhovat 
stavbu ve výškovém i půdorysném modulu. Štípáním přímo na stavbě mohou být přesné 
formáty upravovány pro konkrétní potřebu, např. štítovou stěnu podkroví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazek 8.4 – vápenopísková tvárnice Vapis [14] 
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8.5 Heluz 
V současné době je společnost Heluz cihlářský průmysl v. o. s. největším českým 
výrobcem cihelného materiálu. Zákazníkům nabízí komplexní cihelný systém 
pro hrubou stavbu, který zahrnuje cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro vnitřní 
nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, nosné ţaluziové 
a roletové překlady, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové 
pásky, cihelnou dlaţbu a nepálené cihly. 
Různé zabarvení cihel je způsobeno mineralogickým sloţením cihlářské hlíny. Pokud 
hlína obsahuje větší mnoţství oxidu ţeleza (např. Cihelna Dolní Bukovsko), jsou cihly 
červenější. Pokud jsou výchozí surovinou hlíny z mořských sedimentů, poté jsou cihly 
světle, lehce načervenalé (popř. aţ světlé). Podle barvy pálených cihel nelze usuzovat 
na výsledné vlastnosti. 
V odolnosti a pevnosti moderní cihly nic neztratily. Konstrukce z nich je masivní, 
bezpečná, ohnivzdorná a trvanlivá. Ţivotnost je sto a více let. Cihly jsou prodyšné, 
z přírodních materiálů, s dobrými akustickými vlastnostmi a tepelnou akumulací. 
Stavba po dokončení nepracuje, nehrozí popraskání omítek ani jiné deformace. Zdivo 
odolá počasí i různým organismům. 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Obrazek 8.5 – keramické zdivo Heluz [16] 
35 
 
9. Návrh rodinného domu 
V této práci navrţený rodinný dům je dvoupodlaţní nepodsklepená stavba se sedlovou 
střechou. Jeho půdorysné rozměry jsou 8,8 x 10,8 metrů s podlahovou plochou 
139,28 m
2. Dům je rozpočtován v pěti variantách s různým pouţitím dnešních 
stavebních materiálů. Rozpočet je zaměřen pouze na hrubou stavbu – od zemních prací, 
základů, svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí, úpravy povrchů, izolace proti 
vodě aţ po přesuny hmot a dokončovací práce. Je navrhován v půdorysném i výškovém 
modulu. Pro rodinný dům je navrţena stejná technologie základů a stejné podlahové 
plochy pro moţnost porovnání všech variant. Dům je navrhován v části města Pardubic. 
 
viz projektová dokumentace 
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10. Porovnání nákladů 
Nyní se porovnají náklady pouţitých konstrukčních systémů po jednotlivých kapitolách 
rozpočtu. Rozpočty se porovnají mezi sebou a následně se vyhodnotí nejvhodnější 
konstrukce pro danou část, poté náklady hrubé stavby a další. V textu jsou znázorněné 
pouze části rozpočtu pro znázornění. Kompletní rozpočty jsou přiloţeny v příloze. 
Zemní práce 
Pro skutečné porovnání hrubých staveb byly navrţeny stejné základy, aby bylo moţné 
různé konstrukce ohodnotit. 
 sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 
 hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100m 
 příplatek za lepivost k hloubení rýh do 600 mm v hornině tř. 3 
 rozprostření ornice tloušťky vrstvy do 100 mm plochy do 500m2 v rovině nebo 
ve svahu 1:5 
 vodorovné přemístění do 5000 m výkopku / sypaniny z horniny tř.1 aţ 4 
 poplatek za uloţení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)  
Z důvodu stejné technologie základů u všech hrubých staveb bylo zjištěno, ţe v části 
zemních prací je nejlevnější varianta z vápenopískových bloků. Je tomu tak, protoţe 
u nosného zdiva je pouţita šířka pouze 200 mm a tím se o hodně zmenší náklady 
na hloubení rýh a sním spojené mnoţství. Nejvíce nákladný je pro zemní práce Ytong, 
jelikoţ má šířku 450 mm a tím se zvýší objem pro hloubení rýh. Rozdílná cena 
se projeví také u poloţky uloţení sypaniny na skládku v tunách. 
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Vapis 001: Zemní práce      20 910  
132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
m3  12,402  480,00   5 953  
Ytong 001: Zemní práce     29 798  
Tab. 10.1 - porovnání nákladů zemních prací 
 Porotherm     29 798 Kč  
 Ytong    29 798 Kč  
 Velox    28 002 Kč  
 Vapis    10 122 Kč  
 Heluz     29 798 Kč  
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Základy 
 
viz. projektová dokumentace 
 zhutnění podloţí z hornin soudrţných do 92% PS nebo nesoudrţných sypkých I 
(d) do 0,8 
 násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 
aţ 16 mm 
 zřízení bednění stěn základových pasů 
 odstranění bednění stěn základových pasů 
 základové pasy ze ŢB tř. C 16/20 
 výztuţ základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 
 základová zeď tl. 400 mm z tvárnic zttraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 16/20 
 výztuţ základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 
 zřízení bednění stěn základových desek 
 odbednění základových desek 
 výztuţ základových desek svařovanými sítěmi Kari 
 základové desky ze ŢB C 16/20 
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Tab. 10.2 - porovnání nákladů základů 
 
Porotherm     219 878 Kč  
Ytong     220 309 Kč  
Velox     217 602 Kč  
Vapis     152 189 Kč  
Heluz     219 878 Kč  
 
 
 
     
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Ytong 002: Základy     220 309  
274321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 m3  13,344  2 470,00   32 960  
274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) 
t  0,52   38 100,00   19 809  
279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 
m2  15,704  1 440,00   22 614  
273321115 Základové desky ze ŽB C 16/20 m3  23,906  2 690,00   64 306  
 
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Vapis 002: Základy     156 345  
274321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 m3  8,552  2 470,00   21 124  
274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 
505 
t  0,411  35 600,00   14 637  
279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 
m2  15,32   779,00   11 934  
273321115 Základové desky ze ŽB C 16/20 m3  17,12   2 690,00   46 051  
Podobně jako u zemních prací se projeví rozdílné náklady základů z důvodu šířky 
pouţité konstrukce. Nejvíce však u základových pásů. Základy u konstrukce 
z vápenopískových bloků budou levnější v nákladech na beton a tvárnic ztraceného 
bednění pro soklovou zeď. Díky pouţitým stropům Spiroll přes celou světlou šířku 
se konstrukce osvobodí o nosné zdi a tím i základy pod nimi. 
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Svislé konstrukce 
Kód Popis MJ Výměra Jedn. 
cena 
Cena 
Porotherm 003: Svislé konstrukce     364 217  
311238647 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel 
broušených POROTHERM tl 440 mm U = 
0,19W/m2K na PUR pěnu 
m2  152,248  1 610,00   245 119  
311238143 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených 
POROTHERM tl 240 mm pevnosti P10 lepených 
tenkovrstvou maltou 
m2  33,79  824,00   27 843 
342248147 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 
mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou 
m2  64,324  560,00   36 022  
317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus  10,0    323,00   3 230  
317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus  39,0    410,00   15 990  
317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus  10,0    599,00   5 990  
317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl 90 mm 
m  13,0    51,70   672  
342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami 
m  58,7    93,10   5 465  
317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 
t  0,653  6 600,00   4 311  
13486725 Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení 
průřezu 240 
t  0,653  27 
300,00  
 17 830  
346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami 
m2  3,52   496,00   1 746  
Pouţité prvky  
 Zdivo 
                                        
 Překlady     kotvení zdiva plochými kotvami
                                        
Obrazek 10.1 – systém Porotherm [9] 
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Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Ytong 003: Svislé konstrukce     441 541  
311272411 Zdivo nosné tl 450 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic Ytong YQ hmotnosti 
400 kg/m3 
m3  75,007  4 020,00   301 529  
311272223 Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 
kg/m3 
m3  8,276  4 190,00   34 674  
342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3 
m2  64,324  737,00   47 407  
317143721 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 
375 mm pro světlost otvoru do 1100 mm 
ku
s 
 2,0    1 920,00   3 840  
317143722 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 
375 mm pro světlost otvoru do 1350 mm 
ku
s 
 5,0    2 200,00   11 000  
317143725 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 
375 mm pro světlost otvoru do 1750 mm 
ku
s 
 2,0    2 790,00   5 580  
317143521 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 
250 mm pro světlost otvoru do 1100 mm 
ku
s 
 2,0    1 330,00   2 660  
317143522 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 
250 mm pro světlost otvoru do 1350 mm 
ku
s 
 3,0    1 520,00   4 560  
317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl 70 mm 
m  13,0    44,20   575  
342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 
m  58,7    99,30   5 829  
13486725 Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení 
průřezu 240 
t  0,653  27 300,00   17 830  
317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 
t  0,653  6 600,00   4 311  
346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami 
m2  3,52   496,00   1 746  
 
 
Pouţité prvky  
 
 Zdivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Překlady 
 
                                      Obrazek 10.2 – systém Ytong [12] 
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Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Velox 003: Svislé konstrukce     342 860  
311351235 Ztracené bednění oboustranné zdí nosných ze 
štěpkocementových desek zateplených tl do 185 
mm 
m2  
151,648 
 914,00   138 606  
311351213 Ztracené bednění oboustranné zdí nosných ze 
štěpkocementových desek nezateplených tl 50 
mm 
m2  98,251  635,00   62 390  
311311972 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20 do 
ztraceného bednění z desek 
m3  27,823  2 650,00   73 730  
311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,168     37 900,00  44 248   
317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 
t  0,653  6 600,00   4 311  
13486725 Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení 
průřezu 240 
t  0,653  27 300,00   17 830  
346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami 
m2  3,52   496,00   1 746  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Vapis 003: Svislé konstrukce     227 743  
311261316 Zdivo tl 200 mm z vápenopískových bloků P+D s 
integrovanými elektroinstalačními kanály 
m2 191,374  806,00   154 247  
311261314 Zdivo tl 115 mm z vápenopískových bloků P+D s 
integrovanými elektroinstalačními kanály 
m2  64,324  554,00   35 636  
317278001 Překlady vápenopískové š 115 mm v 240 mm dl 
1000 mm na maltu MC 
ku
s 
 2,0    464,00   928  
317278002 Překlady vápenopískové š 115 mm v 240 mm dl 
1250 mm na maltu MC 
ku
s 
 10,0    564,00   5 640  
317278004 Překlady vápenopískové š 115 mm v 240 mm dl 
1750 mm na maltu MC 
ku
s 
 2,0    788,00   1 576  
342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 
m  58,7    99,30   5 829  
317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 
t  0,653  6 600,00   4 311  
13486725 Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení 
průřezu 240 
t  0,653  27 300,00   17 830  
346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami 
m2  3,52   496,00   1 746  
   
                       
 
Obrázek 10.3 – systém Velox [13] 
 
Obrázek 10.4 – systém Vapis [14] 
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Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Heluz 003: Svislé konstrukce     334 705  
311238444 Zdivo nosné vnější z cihel broušených HELUZ tl 
440 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou 
maltou 
m2  
152,248 
 1 430,00   217 715  
311238343 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených HELUZ tl 
240 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou 
maltou 
m2  33,79   794,00   26 829  
342248362 Příčky z cihel broušených HELUZ tl 140 mm 
pevnosti P10 lepených PUR pěnou 
m2  64,324  543,00   34 928  
317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm ku
s 
 10,0    323,00   3 230  
317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm ku
s 
 39,0    410,00   15 990  
317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm ku
s 
 10,0    599,00   5 990  
317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl 90 mm 
m  13,0    51,70   672  
342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami 
m  58,7    93,10   5 465  
317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 
t  0,653  6 600,00   4 311  
13486725 Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení 
průřezu 240 
t  0,653  27 300,00   17 830  
346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami 
m2  3,52   496,00   1 746  
      
 
 Zdivo       
 Překlady 
Obrázek 10.5 – systém Heluz [16] 
 
Tab. 10.3 - porovnání nákladů svislých konstrukcí 
Porotherm     364 217 Kč  
Ytong     441 541 Kč  
Velox     342 860 Kč  
Vapis     227 743 Kč  
Heluz     334 705 Kč  
Mezi systémy pouţitých svislých konstrukcí na hrubou stavbu je nejvýhodnější     
Vapis, dále Heluz,Velox, Porotherm a nakonec Ytong. Vápenopískové bloky jsou méňe 
nákladné z důvodu pouţití stropů Hurdis na celou světlou šiřku, kdy není nutné pouţití 
vnitřních nosných svislých konstrukcí. 
43 
 
Vodorovné konstrukce 
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Porotherm 004: Vodorovné konstrukce     141 136  
417388131 Ztužující věnec keramických stropů tl 19 cm pro 
vnější zdi š 44 cm 
m  57,27   493,00   28 234  
411168144 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm 
m2  24,145  1 680,00   40 563  
411168244 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 
cm 
m2  10,073  1 540,00   15 512  
411168143 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm 
m2  13,74   1 660,00   22 808  
411168243 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 
cm 
m2  9,456  1 520,00   14 373  
411168142 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm 
m2  8,078  1 640,00   13 247  
411168242 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 
cm 
m2  4,238  1 510,00   6 399  
                  
 
 
Obrázek 10.6 – strop Porotherm [9] 
 
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Ytong 004: Vodorovné konstrukce     189 090  
417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3  5,154  2 660,00   13 711  
417272111 Obezdívka věnce věncovkou Ytong tl 125 mm na 
tenkovrstvou maltu včetně tepelné izolace tl 50 
mm 
m  36,5    322,00   11 753  
417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 
t  0,468  38 000,00   17 783  
417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2  57,575  233,00   13 415  
417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2  57,575  50,60   2 913  
411141122 Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a 
nosníků dl do 3,2 m osová vzdálenost nosníků 
680 mm 
m2  12,315  1 890,00   23 275  
411141123 Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a 
nosníků dl do 4,8 m osová vzdálenost nosníků 
680 mm 
m2  24,0    1 820,00   43 680  
411141124 Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a 
nosníků dl do 6,4 m osová vzdálenost nosníků 
680 mm 
m2  34,0    1 840,00   62 560  
      
 
                                         Obrázek 10.7 – strop Ytong [12] 
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Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Velox 004: Vodorovné konstrukce     186 945  
417351243 Ztracené bednění věnců š 300 až 440 mm 
oboustranné ze štěpkocementových desek s 
izolací tl 150 mm 
m  35,35   402,00   14 211  
417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3  5,92   2 660,00   15 747  
417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 
t  0,464  38 000,00   17 614  
411381112 Strop tl 220 mm ze štěpkocementových stropních 
prvků a příhradových nosníků světlé rozpětí do 
3,9 m 
m2  36,375  1 440,00   52 380  
411381114 Strop tl 220 mm ze štěpkocementových stropních 
prvků a příhradových nosníků světlé rozpětí do 
5,9 m 
m2  34,0    1 550,00   52 700  
411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa 
m2  70,375  156,00   10 979  
411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa 
m2  70,375  33,70   2 372  
413321313 Nosníky ze ŽB tř. C 16/20 m3  1,8    2 630,00   4 734  
413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2  29,8    373,00   11 115  
413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce 
m2  29,8    75,50   2 250  
413351211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 5 kPa 
m2  9,0    259,00   2 331  
413351212 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa 
m2  9,0    56,90   512  
                            
                     Obrázek 10.8 – strop Velox [13] 
 
 
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Vapis 004: Vodorovné konstrukce     149 672  
411133902 
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého 
typu Spiroll hmotnosti do 3 t budova v do 18 m 
kus  7,0    856,00   5 992  
59346860 
Panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-4 + 
0 100x119x25 cm 
m  70,7    1 070,00   75 649  
417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3  4,72   2 660,00   12 555  
417361821 
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 
t  0,758  38 000,00   28 817  
417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2  94,0    233,00   21 902  
417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2  94,0    50,60   4 756  
 
 
                                                        Obrázek 10.9 – strop z panelů Spiroll [19] 
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Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Heluz 004: Vodorovné konstrukce     141 136  
417388131 Ztužující věnec keramických stropů tl 19 cm pro 
vnější zdi š 44 cm 
m  57,27   493,00   28 234  
411168144 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm 
m2  24,145  1 680,00   40 563  
411168244 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 
cm 
m2  10,073  1 540,00   15 512  
411168143 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm 
m2  13,74   1 660,00   22 808  
411168243 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 
cm 
m2  9,456  1 520,00   14 373  
411168142 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm 
m2  8,078  1 640,00   13 247  
411168242 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 
cm 
m2  4,238  1 510,00   6 399  
  
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10.10 – strop Heluz 
 
Tab. 10.4. Porovnání nákladů vodorovných konstrukcí 
 
Porotherm     141 136 Kč  
Ytong     189 090 Kč  
Velox    186 945 Kč  
Vapis     149 672 Kč 
Heluz     141 136 Kč   
Nejvýhodnějším materiálem vodorovných konstrukcí byl zjištěn Porotherm a Heluz, 
jejichţ konstrukce stropů je stejná. Sloţení stropů ze stropních nosníků a vloţek Miako 
je velmi jednoduché a v případě dodrţení modulů po 125 mm také hospodárné. Ytong 
má podobný systém stropů, ale jeho náklad vzrostl jiţ při katalogové ceně. Je nutné 
zmínit systém ze stropních panelů Spiroll u kterého je montáţ téţ rychlá a přesná. 
Panely v poţadované délce se objednají na stavbu a poloţí. U těchto stropů je nutné 
zváţit takové délky, které je moţné přivést klasickými prostředky. 
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Úpravy povrchů 
 
 
 
 
viz. projektová dokumentace 
 Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Vapis 006: Úpravy povrchu     228 180  
637211411 Okapový chodník z betonových zámkových 
dlaždic tl 60 mm do kameniva 
m2  23,16   432,00   10 005  
622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 160 mm 
m2  23,796  498,00   11 850  
28376018 Deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 
x 140 mm 
m2  23,796  439,00   10 446  
622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m  39,5    75,80   2 994  
59051420 Lišta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm m  39,5    107,00   4 227  
622221141 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
kolmou orientací vláken tl do 200 mm 
m2  55,675  574,00   31 957  
63148141 Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 
mm tl. 200 mm 
m2  55,675  383,00   21 323  
622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 200 mm 
m2  
140,706 
 506,00   71 197  
28375987 Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 200 mm 
m2  
140,706 
 428,00   60 222  
622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m  6,47   43,80   283  
59051480 Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m  52,27   22,00   1 150  
59051475 Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m  29,96   55,50   1 663  
59051492 Lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m m  11,5    38,60   444  
59051494 Lišta parapetní PVC UV 10, 2 m m  11,5    36,30   417 
 
  
Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Velox 006: Úpravy povrchu     33 201  
637211411 Okapový chodník z betonových zámkových 
dlaždic tl 60 mm do kameniva 
m2  23,16   432,00   10 005  
622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 160 mm 
m2  24,756  498,00   12 328  
28376018 Deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 
x 120 mm 
m2  24,756  439,00   10 868 
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Mezi úpravy povrchů se řadí i kompletní zateplení budovy, které je u systému 
vápenopískových bloků nutno pouţít. Proto je tato část nejnákladnější 
u vápenopískových bloků. V ostatních případech se jedná především o okapový 
chodníček a ten je nejvýhodnější v případě systému Velox díky úspoře m2. 
Ostatní konstrukce a práce 
 lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 
v do 1,9 m zatíţení do 150 kg/m2 
 montáţ lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíţení 
do 200 kg/m
2
 š do 1,2 m v do 10 m 
 příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m  
za první a ZKD den pouţití 
 demontáţ lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíţení  
do 200 kg/m
2
 š do 1,2 m v do 10 m 
Tab. 10.6 - porovnání nákladů ostatních konstrukcí 
Porotherm     22 096 Kč  
Ytong     22 136 Kč  
Velox     21 939 Kč  
Vapis     21 152 Kč  
Heluz     22 096 Kč  
Do ostatních prací je nutné zahrnout lešení. Při výstavbě je velmi důleţité a jeho 
náklady s příplatky ke dnům půjčeného lešení se projeví ve výsledné ceně. Ve všech 
případech jsou náklady obdobné. 
 
 
Tab. 10.5 - porovnání nákladů ostatních kcí 
 
 
 
Tab. X.x. Porovnání nákladů svislých konstrukcí 
 
Porotherm     33 464 Kč   
Ytong     33 530 Kč 
Velox    33 201 Kč    
Vapis     228 180 Kč 
Heluz     33 464 Kč   
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Přesuny hmot 
 přesun hmot pro budovy zděné do 6 m 
 
Tab. 10.7 - porovnání nákladů přesunů hmot 
 
Porotherm     44 399 Kč  
Ytong     44 072 Kč  
Velox     47 001 Kč  
Vapis     30 115 Kč  
Heluz     42 733 Kč  
Do přesunu hmot jsou zahrnuty přepravy materiálu ze staveništní skládky materiálů 
na stavbu a zpět. Jednoznačně nejniţší náklady na přesun hmot má systém Vapis 
z důvodu hospodárnosti tvárnic v m2. 
Izolace proti vodě 
 izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými podlah tl. 0,6 mm šířky 2 m 
 
Tab. 10.8 - porovnání nákladů izolace proti vodě 
 
Porotherm     24 664 Kč  
Ytong     24 747 Kč  
Velox     24 330 Kč  
Vapis     22 697 Kč  
Heluz     24 664 Kč 
V případě hydroizolace je cena velmi podobná. Hydroizolaci je nutné vytáhnou 
přes základy z důvodu dobré těsnosti. 
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11. Shrnutí 
Tab. 11.1. Porovnání nákladů konstrukcí 
porovnání nákladů (Kč) 
  Porotherm  Ytong  Velox  Vapis  Heluz  
zemní práce  29 798  29 798 28 002 10 122 29 788 
základy 219 878 220 309 217 602 152 189 219 878 
svislé konstrukce 364 217 441 541 342 860 227 743 334 705 
vodorovné konstrukce 141 136 189 090 186 945 149 672 141 136 
úpravy povrchů 33 464 33 530 33 201 228 180 33 464 
ostatní konstrukce a práce 22 096 22 136 21 939 21 152 22 096 
přesun hmot 44 399 44 072 47 001 30 115 42 733 
Izolace proti vodě 24 664 24 747 24 330 22 697 24 664 
cana hrubé stavby 879 653 1 005 224 901 881 850 871 848 475 
 
Tab. 11.2. Porovnání vlastností konstrukcí 
porovnání Potoherm Ytong Velox Vapis Heluz 
Rozměr [mm] 248x440x249 499 × 249 × 450 2000 x 500 248 x 200 x 248 247 x 440 x 249 
Hmostnost [kg/ks] 17,4 9,95 
57 
(deska) 
23,1 17,6 
Objemová hmotnost 
[kg/m3] 
640 300 750 2500 650 
součinitel prostupu tepla U 
[W/(m2K)] 
0,19 0,179 0,18 0,18 0,19 
Pevnost [N/mm2] 8.6 2,2 15 25 10 
poţární odolnost 180 180 180 200 180 
vzduchová neprůzvučnost 
[dc] 
46 45 49 53 40 
pracnost [hod/m2(m3)] 0,65 0,72 3 0,25 1,0 
Není moţné vybrat pouze jediný materiál jako nejlepší, kaţdý systém má své výhodné 
a nevýhodné vlastnosti. Jednoznačný úsudek podle ceny by nebyl profesionální, proto je 
nutné zváţit všechny vlastnosti.  
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Systém Porotherm má systémové řešení se skladebnými rozměry po 125 mm a je 
výhodný při stavbě rodinného domu, který je vyřešen na půdorysný i výškový modul 
po 250 mm. V případě dobrého projektu je Porotherm sloţený bez přířezů a tím 
se ušetří pracnost a čas výstavby. Pracnost podle uvedených parametrů je 0,65 hodin 
na jeden m
2. Jedna tvárnice váţí cca 17,4 kg díky tomu je moţné systém zdít ručně. 
Materiál je nehořlavý, poţární odolnosti vyhovují běţně poţadovaným stupňům poţární 
bezpečnosti. Materiál je stálý, vyrobený a dostupný v ČR.  
Podobě jako systém Porotherm porovnáváme systém Heluz. Tito dva materiály jsou 
si velkými konkurenty skoro ve všech vlastnostech. Jejich systémové provedení je 
sestaveno na stejném principu. Tvarovka Heluz je však o něco pevnější 10 N/mm2 
v tlaku. Pracnost tohoto systému je uváděna na 1 h na m2. Neprůzvučnost je v případě 
systému Heluz o 6 decibelů menší. Heluz má oproti Porothermu velkou výhodu 
v porovnání ceny, která vyšla v rámci rozpočtu o cca 30 tisíc korun českých levněji. 
V porovnání všech posuzovaných materiálů je Heluz nejlevnější. 
Systém Velox je jedinečný v pouţití libovolného tvaru konstrukcí. Můţe mít velmi 
individuální pouţití díky svému provedení ze štěpkocemntových desek, které jo moţno 
upravit do poţadovaných rozměrů. Snadnost opracování desek je přirovnávána 
ke dřevu. Jeho vypracování je však lepší nechat na odbornících, protoţe přesnost 
výstavby je důleţitá kvůli následnému vybetonování. Jeho pracnost je vyšší 
neţ u ostatních materiálů, i kdyţ je upřednostňována jeho rychlost.  Splňuje poţadavky 
na tepelnou a poţární odolnost. Jeho velkou výhodou je velmi vysoká pevnost v tlaku 
díky betonu a tím se stává odolným vůči zemětřesením. V ČR je však tato výhoda 
nevyuţitelná. 
Systém Vapis je materiál ojedinělý svým sloţením. Díky jeho velké objemové 
hmotnosti a pevnosti v tlaku je materiál velmi odolný. Splňuje ve větší míře 
neprůzvučnost aţ o 13 decibelů oproti zdivu Heluz. Jsou výhodné v úspoře uţitné 
plochy, protoţe jejich pevnost postačí i v menších šířkách bloků. Dokonale vede teplo, 
ale je nutné systém komplexně zaizolovat. Jeho pracnost je uváděna dokonce na 0,25 
hodin na m
2. Bloky jsou o dost těţší neţ keramické tvárnice a jejich opracování je 
o dost pracnější. Bloky nelze snadno řezat, je nutné pouţití štípačky a to představuje 
velkou nevýhodu spojenou s pracností a cenou vypůjčení. Velkou výhodou je provedení 
dutin pro vedení instalací. Jeho cena je relevantní k jeho drobnějším nedostatkům. 
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Systém Ytong je výhodný svou nízkou objemovou hmotností a hmotností jednotlivých 
tvarovek. Jeho provedení a opracování je snadné, k řezání není potřeba těţké techniky. 
Materiál je nehořlavý splňuje poţadavky na poţární bezpečnost. Jeho tepelně izolační 
vlastnosti jsou o něco lepší neţ u keramických tvárnic. Jeho velkou nevýhodou je malá 
pevnost, a proto je jeho pouţití lepší na rekonstrukce a příčky. Z důvodu velké 
nasákavosti je pouţití pro obvodové zdivo spíše nevhodné. 
Pro navrhovaný dům bylo obtíţné vybrání konečného materiálu. Systém Velox byl 
vyřazen pro jeho technologii a pracnost pouţití. Systém Ytong byl zajímavým 
materiálem pro jeho hmotnost, ale u navrhovaného domu je stabilní podloţí a tato 
vlastnost tedy není potřebná. Dále byl vyřazen pro jeho malou pevnost a velkou 
nasákavost. Porotherm byl velkým favoritem, ale nakonec jej předčil systém Heluz, 
který je mu velmi podobný a navíc se rozpočtem vyhodnotil jako méně nákladný. 
Vybraným materiálem pro navrhovanou stavbu byl pro svou vysokou pevnost, tepelně 
izolační vlastnosti, jednoduchost vedení instalací a pro svou cenu vyhodnocen jako 
nejlepší systém z vápenopískových bloků. 
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12. Závěr 
Jako základní kritérium v předkládané bakalářské práci byl vypracován rozpočet v pěti 
variantách s pouţitím dnešních stavebních materiálů. Byly vybrány stavební materiály, 
s kterými se setkáváme v běţné praxi. Tato práce by mohla usnadnit přehled 
ve stavebních materiálech a pochopení jejich vlastností i pro stavitele laiky. Dnes je 
stavění rodinných domů velkým hitem a ne kaţdý rozumí všem technologiím. Tato 
práce je vypracována jednoduše a přehledně, aby umoţnila všem budoucím stavitelům 
zvolit tu správnou variantu pro příjemné ţití. Poţadovaný cíl porovnání všech materiálů 
a vlastností byl splněn. Při dalším pouţití je nutné posouzení dalšími staviteli dle jejich 
vlastních úsudků, porovnání vlastností stavebních materiálů na individuální zadání 
a návrh domu. Je moţné se zaměřit na mnoho dalších kritérií, které mohou výběr 
ovlivnit. Nejdůleţitější částí pro výběr je stanovení poţadavků na konstrukci a vhodnost 
umístění. 
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